



สรุปการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ ประกวดสื่อ To Be No.1 ซึ่งถ้ายุทธศาสตร์หม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา -

สิริวัฒนาพรรณวดี

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ประสานงานโครงการ นายกฤตม์ เลขมาศ

เบอร์ติดต่อ 084-0150-399

คำชี้แจง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

1. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานโครงการ และดัชนีชี้วัดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในระบบงาน BPM (บันทึกให้ครบทุกขั้นตอน) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
2. หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลโครงการฯ ตามแบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมายังกองนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
3. หน่วยงาน เผยแพร่ไฟล์รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและสืบค้น โดยไม่ต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ ให้กองนโยบายและแผน

สรุปการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ ประกวดสื่อ To Be No.1 ซึ่งถ่วงประทานทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ผลผลิต

☐ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	☒ ผลงานการให้บริการวิชาการ
☐ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	☐ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
☐ อื่นๆ ระบุ.....	
4. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

☒ อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
☒ ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
☐ มีการปรับระยะเวลาการดำเนินการ
☐ ขอบบรรจุเพิ่มเข้าแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 - 2) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนให้กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 - 3) เพื่อสร้างความนิยมในกลุ่มประชาชนเป้าหมายของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3.1.1.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
7. วันและสถานที่ดำเนินการโครงการ

โครงการกำหนด

 - ระยะที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
 - ระยะที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2563 สถานที่ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

โครงการดำเนินการจริง

 - ระยะที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
 - ระยะที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2563 สถานที่ หอประชุม D-Hall มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

8. งบประมาณโครงการ

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ
1. งบรายจ่าย	115,400	115,384.50	15.50
2. งบเงินรายได้	-	-	-
3. งบอื่นๆ (ระบุ)	-	-	-

9. สรุปการดำเนินโครงการ

1) กิจกรรมที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ

- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Create & Produce Short Film” จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยผู้เข้ารับฟังการฝึกอบรมจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนบท และการเริ่มผลิตผลงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ในการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเข้าร่วมประกวดกับโครงการ
- งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่งในไม่พียงยา” ซึ่งถ้วยประทานหุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำการการคัดเลือกผลงานที่ส่งประกวดรอบแรก จำนวนทั้งสิ้น 62 ทีม จากทั่วทุกภูมิภาค เหลือ 10 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวดในรอบตัดสิน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ	เป้าหมาย (คน)	ผู้เข้าร่วมโครงการ			
		จำนวน (คน)			คิดเป็นร้อยละ
		ชาย	หญิง	รวม	
1. นักเรียนชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า	500	-	-	455	91.00
2. ครู/อาจารย์	0	-	-	23	4.60
3. เจ้าหน้าที่	0	-	-	22	4.40
รวม	500	269	231	500	100.00

2) ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการ

- ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่กะทันหันเนื่องจากความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้เข้าร่วมงานตัดสินการประกวด
- ปัญหาเกี่ยวกับการส่งผลงานบางทีมส่งทั้งแบบไปรษณีย์ และแบบออนไลน์ทำให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล
- ปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียง และภาพการนำเสนอผลงานไม่ตรงกัน (งานตัดสินการประกวด)
- ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงาน
- ปัญหาเกี่ยวกับการเช็คข้อมูลชื่อของผู้เข้าร่วมงาน (การพิมพ์ชื่อในใบลงทะเบียนเกิดข้อผิดพลาด)

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ

ระยะที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น



บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ ผู้บริหาร วิทยากร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม



บรรยากาศการถ่ายภาพหน้างานของผู้เข้าร่วมอบรม



บรรยายภาศการอบรม โดย คุณกัลป์ หงส์รัตนารณ์ (วิทยากร)

ระยะที่ 2 งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น “เป็นหนึ่งในไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยประทาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 10



บรรยายภาศการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการ



รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Rajachannel โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ



บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

10. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

1) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดับโครงการ)

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
1.จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน ภาคอุตสาหกรรม	2 หน่วยงาน	2 หน่วยงาน
2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ วิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วม กับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	100.00

2) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
1.จำนวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐชุมชนเอกชน ภาคอุตสาหกรรม	2 หน่วยงาน	2 หน่วยงาน
2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ วิชาการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องร่วม กับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	100.00

3) ดัชนีชี้วัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
1. งบประมาณ 115,400 บาท	ร้อยละ 80	99.99

โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
1. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 86	93.80
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ 85	91.00
3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ 15	-
4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ☒ งบประมาณรายจ่าย ☐ งบประมาณเงินรายได้	โครงการ/ กิจกรรม	1 โครงการ / 2 กิจกรรม
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ 90	89.60
6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ตามกำหนด	ตามกำหนด

ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ☒ งบประมาณรายจ่าย ☐ งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ 80	99.99

11. หน่วยงานอัฟโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ (ระบุลิงก์หน้าเพจ/URL สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์)

.....

ลงชื่อ (.....กฤตกร์ เลขมาศ.....)

นายกฤตกร์ เลขมาศ

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ

ลงชื่อ (.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร สัตยพานิชย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ