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การบริหารความเสี่ยง
ภาระงาน / กิจกรรม                              การพัสดุ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการ
                        ปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.) 
หน่วยงาน                                            งานพัสดุ   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
MCT-ERM 1

ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.) 
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MCT-ERM 3

ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................
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แบบสรุปข้อมูล MCT- ERM 1-3

	               หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

	ขั้นตอน
	วัตถุประสงค์
(ของแต่ละขั้นตอน)
	ความเสี่ยง
(ของแต่ละวัตถุประสงค์)
	ปัจจัยเสี่ยง
(ของแต่ละความเสี่ยง)
	ประเภทของ
ความเสี่ยง

	1.กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ

	เพื่อประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ


	1.1 ราคาวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มสูงขึ้น
	1.1.1 ราคาวัสดุในตลาดมีการปรับราคา
1.1.2 รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างรายวัน
	การดำเนินงาน

	2.จัดทำรายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

	เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
	2.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้
	2.1.1 ผู้มีคุณสมบัติไม่ยินยอมเป็นกรรมการ
	การดำเนินงาน

	3.จัดทำเอกสารสอบราคา

	เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่สนใจยื่นซองสอบราคา

	3.1  เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน
	3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระบบงาน
	การดำเนินงาน
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	               หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน / กิจกรรม..............การพัสดุ..........................
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม     เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
 

	ขั้นตอน
	วัตถุประสงค์
(ของแต่ละขั้นตอน)
	ความเสี่ยง
(ของแต่ละวัตถุประสงค์)
	ปัจจัยเสี่ยง
(ของแต่ละความเสี่ยง)
	ประเภทของ
ความเสี่ยง

	4. การประกาศเผยแพร่การสอบราคาผ่านระบบ 
e-gp

	เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบอย่างเปิดเผย
	4.1 ผู้สนใจเข้าใช้ระบบ e-gp ไม่ได้
	4.1.1 ระบบล่ม
	สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก

	5. การรับและเปิดซอง

	เพื่อให้ผู้สนใจมายื่นเอกสารสอบราคาตามระยะเวลาที่กำหนด
	5.1 ไม่มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา
	5.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาบ่อย ๆ 
	สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก

	6. พิจารณาผลการสอบราคา

	เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจความถูกต้องและสรุปคัดเลือกรายที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
	6.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
	6.1.1 รายละเอียดรูปแบบรายการสูงเกินไป
	การดำเนินงาน
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วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน / กิจกรรม  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)    
 

	ขั้นตอน
	วัตถุประสงค์
(ของแต่ละขั้นตอน)
	ความเสี่ยง
(ของแต่ละวัตถุประสงค์)
	ปัจจัยเสี่ยง
(ของแต่ละความเสี่ยง)
	ประเภทของ
ความเสี่ยง

	7.  แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา

	เพื่อให้ผู้ยื่นซองทราบผลการสอบราคา
	7.1 มีผู้คัดค้านผลการสอบราคา
	7.1.1 การกำหนดสเปคไม่เป็นกลาง
	กฎระเบียบ

	8.  การขออนุมัติให้จัดจ้าง

	เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
	8.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ
	8.1.1มีราชการด่วน
	การดำเนินงาน

	9.  การทำสัญญาจ้าง

	เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคายืนยันการรับจ้าง
	9.1 ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้ามาทำสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา
	9.1.1.สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษา
	เหตุการณ์ภายนอก
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	ขั้นตอน
	วัตถุประสงค์
(ของแต่ละขั้นตอน)
	ความเสี่ยง
(ของแต่ละวัตถุประสงค์)
	ปัจจัยเสี่ยง
(ของแต่ละความเสี่ยง)
	ประเภทของ
ความเสี่ยง

	10. การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง
	เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	10.1  การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
	10.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่สามารถเข้ามาทำงานได้
	เหตุการณ์ภายนอก

	11. งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และ ระบบ GFMIS มอบงานการเงินดำเนินการ

เบิกจ่าย

	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบ GFIMS
	11.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ ERP และระบบ GFIMS ได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชีกลางมีปัญหา
	11.1.1 ระบบล่ม
	การดำเนินงาน

	12.  งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและออกเลขครุภัณฑ์

	เพื่อควบคุมทรัพย์สินตามบัญชี
	12.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน
	12.1.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
	บุคลากร


MCT-ERM 4
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
	ระดับ
	โอกาสที่จะเกิด
	คำอธิบาย

	5
	สูงมาก
	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง

	4
	สูง
	มีโอกาสในการเกิดบ่อย

	3
	ปานกลาง
	มีโอกาสเกิดบางครั้งค่อนข้างบ่อย

	2
	น้อย
	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

	1
	น้อยมาก
	มีโอกาสเกิดในการเกิดน้อยมาก


เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
	ระดับ
	ผลกระทบ
	คำอธิบาย

	5
	รุนแรงที่สุด
	เบิกจ่ายไม่ได้ ส่งคืนงบประมาณที่ได้รับ

	4
	ค่อนข้างรุนแรง
	เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 4 สัปดาห์

	3
	ปานกลาง
	เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชล่าช้ากว่ากำหนด 2-3 สัปดาห์

	2
	น้อย
	เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชล่าช้ากว่ากำหนด 1 สัปดาห์

	1
	น้อยมาก
	เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามแผนปฏิบัติราชการ
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เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk)
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
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   แบบ MCT – ERM 6

	การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน / กิจกรรม   .........การพัสดุ..................
วัตถุประสงค์      เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  
  

	ขั้นตอน
(1)
	วัตถุประสงค์ขั้นตอน
(2)
	ความเสี่ยง
(3)
	ปัจจัยเสี่ยง
(4)
	ประเภทของความเสี่ยง
(5)
	การประเมินความเสี่ยง

	
	
	
	
	
	โอกาส
(6)
	ผล
กระทบ
(7)
	ระดับ
 ความเสี่ยง
(8)
	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(9)

	1.กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ

	เพื่อประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ


	1.1 ราคาวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มสูงขึ้น
	1.1.1 ราคาวัสดุในตลาดมีการปรับราคา
1.1.2 รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างรายวัน
	การดำเนินงาน
	2
2
	2
2
	ปานกลาง
ปานกลาง
	8
9

	2.จัดทำรายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ

	เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
	2.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้
	2.1.1 ผู้มีคุณสมบัติไม่ยินยอมเป็นกรรมการ
	การดำเนินงาน
	1
	1
	ต่ำ
	13

	3.จัดทำเอกสารสอบราคา

	เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่สนใจยื่นซองสอบรา
	3.1  เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน
	3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจระบบงาน
	การดำเนินงาน
	2
	2
	ปานกลาง
	10


   แบบ MCT – ERM 6

	การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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	ขั้นตอน
(1)
	วัตถุประสงค์ขั้นตอน
(2)
	ความเสี่ยง
(3)
	ปัจจัยเสี่ยง
(4)
	ประเภทของความเสี่ยง
(5)
	การประเมินความเสี่ยง

	
	
	
	
	
	โอกาส
(6)
	ผล
กระทบ
(7)
	ระดับ
 ความเสี่ยง
(8)
	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(9)

	4. การประกาศเผยแพร่การสอบราคา
ผ่านระบบ e-gp

	เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบอย่างเปิดเผย
	4.1 ผู้สนใจเข้าใช้ระบบ e-gp ไม่ได้
	4.1.1 ระบบล่ม
	สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
	3
	3
	สูง
	5

	5. การรับและเปิดซอง

	เพื่อให้ผู้สนใจมายื่นเอกสารสอบราคาตามระยะเวลาที่กำหนด
	5.1 ไม่มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา
	5.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาบ่อย ๆ 
	สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
	3
	3
	สูง
	6

	6. พิจารณาผลการสอบราคา

	เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจความถูกต้องและสรุปคัดเลือกรายที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
	6.1 ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
	6.1.1 รายละเอียดรูปแบบรายการสูงเกินไป
	การดำเนินงาน
	2
	3

	ปานกลาง
	7


   แบบ MCT – ERM 6
	การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน / กิจกรรม  ..........การพัสดุ..................
วัตถุประสงค์       เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)   

	ขั้นตอน
(1)
	วัตถุประสงค์ขั้นตอน
(2)
	ความเสี่ยง
(3)
	ปัจจัยเสี่ยง
(4)
	ประเภทของความเสี่ยง
(5)
	การประเมินความเสี่ยง

	
	
	
	
	
	โอกาส
(6)
	ผล
กระทบ
(7)
	ระดับ
 ความเสี่ยง
(8)
	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(9)

	7.  แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา


	เพื่อให้ผู้ยื่นซองทราบผลการสอบราคา
	7.1 มีผู้คัดค้านผลการสอบราคา
	7.1.1 การกำหนดสเปคไม่เป็นกลาง
	กฎระเบียบ
	2
	4
	สูง
	4

	8.  การขออนุมัติให้จัดจ้าง

	เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
	8.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ
	8.1.1มีราชการด่วน
	การดำเนินงาน
	2
	2
	ปานกลาง
	11

	9.  การทำสัญญาจ้าง

	เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคายืนยันการรับจ้าง
	9.1 ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้ามาทำสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา
	9.1.1.สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษา
	เหตุการณ์ภายนอก
	2
	4
	สูง
	2


   แบบ MCT – ERM 6
	การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน / กิจกรรม .........การพัสดุ...............
วัตถุประสงค์       เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)   

	ขั้นตอน
(1)
	วัตถุประสงค์ขั้นตอน
(2)
	ความเสี่ยง
(3)
	ปัจจัยเสี่ยง
(4)
	ประเภทของความเสี่ยง
(5)
	การประเมินความเสี่ยง

	
	
	
	
	
	โอกาส
(6)
	ผล
กระทบ
(7)
	ระดับ
 ความเสี่ยง
(8)
	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(9)

	10. การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง
	เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	10.1  การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
	10.1.1 สถานการณ์การเมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่สามารถเข้ามาทำงานได้
	เหตุการณ์ภายนอก
	4
	4
	สูงมาก
	1

	11. งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และ ระบบ GFMIS มอบงานการเงินดำเนินการ

เบิกจ่าย

	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบ GFIMS
	11.1 ไม่สามารถเข้าใช้ระบบ ERP และระบบ GFIMS ได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชีกลางมีปัญหา
	11.1.1 ระบบล่ม
	การดำเนินงาน
	2
	4
	สูง
	3

	12.  งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและออกเลขครุภัณฑ์

	เพื่อควบคุมทรัพย์สินตามบัญชี
	12.1 ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน
	12.1.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
	บุคลากร
	2
	2
	ปานกลาง
	12


แบบ MCT – ERM 7
	การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม :  ...........การพัสดุ..............
วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  


	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
(1)
	การควบคุมที่ควรจะมี
(2)
	การควบคุม
ที่มีอยู่แล้ว
(3)
	ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(4)

	ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 10 การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความเสี่ยง:  การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
ปัจจัยเสี่ยง:  สถานการณ์การเมืองทำให้ปิด
สถานศึกษา ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้

	1. ปรับแผนการปฏิบัติราชการ
2. เปิดสถานศึกษาให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามปกติ
3. มอบหมายให้บุคลากรมากำกับดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว
	(
(
(
	?

?

?

	เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) 

√ = มี           × = ไม่มี                 ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) 
√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย         × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย             ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์


แบบ MCT – ERM 8
	แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม :  การคลัง/การเงิน/บัญชี/พัสดุ
วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  


	ขั้นตอน/
วัตถุประสงค์

(1)
	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
(2)
	ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
	การจัดการความเสี่ยง
(4)
	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(5)
	หมายเหตุ
(6)

	ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 10
การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็น
ไปตามระยะเวลาที่กำหนด

	ความเสี่ยง : การส่งมอบงาน
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
	ปัจจัยเสี่ยง : สถานการณ์การ

เมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่
สามารถเข้ามาทำงานได้
	1. ปรับแผนการปฏิบัติราชการ
2. เปิดสถานศึกษาให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ตามปกติ
3. มอบหมายให้บุคลากรมากำกับดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว

	กันยายน 2558
งานพัสดุ
	


9แบบ MCT – ERM 9
	แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2558 (รอบ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงาน/กิจกรรม :  การคลัง/การเงิน/บัญชี/พัสดุ
วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  


	ขั้นตอน/
    วัตถุประสงค์
(1)
	ความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู่
(2)
	ปัจจัยความเสี่ยง
(3)
	การจัดการความเสี่ยง
(4)
	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(5)
	สถานะดำเนินงาน
(6)
	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
(7)

	ขั้นตอน : ขั้นตอนที่ 10
การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็น
ไปตามระยะเวลาที่กำหนด

	ความเสี่ยง : การส่งมอบงาน
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
	ปัจจัยเสี่ยง : สถานการณ์การ

เมืองทำให้ปิดสถานศึกษาไม่สามารถเข้ามา
ทำงานได้
	1.ปรับแผนการปฏิบัติราชการ
2.เปิดสถานศึกษาให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ตามปกติ
3.มอบหมายให้บุคลากรมากำกับดูแลในช่วงเวลาดังกล่าว

	กันยายน 2558
งานพัสดุ
	
	

	หมายเหตุ:  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด   
              √ =  ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด     X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ      และ O  =  อยู่ระหว่างดำเนินการ


ขั้นตอนที่ 11


งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และระบบ GFMIS  มอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย





ขั้นตอนที่ 12


งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และออกเลขครุภัณฑ์ 





1.เพื่อให้ผู้ยื่นซองทราบผลการสอบราคา





5








4








3








2








1





ระดับผลกระทบของความเสี่ยง





ขั้นตอนที่ 7


แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา





1.เพื่อให้คณะกรรมการฯตรวจความถูกต้องและสรุปคัดเลือกรายที่มีความเหมาะสมมากที่สุด





1.เพื่อให้ผู้สนใจมายื่นเอกสารสอบราคาตามระยะเวลาที่กำหนด





1.เพื่อประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ





ขั้นตอนที่ 6


พิจารณาผลการสอบราคา





ขั้นตอนที่ 5


การรับและเปิดซอง





ขั้นตอนที่ 8


การขออนุมัติให้จัดจ้าง





ขั้นตอนที่ 4


การประกาศเผยแพร่การสอบราคาผ่านระบบ


 e-gp





ขั้นตอนที่ 9


การทำสัญญาจ้าง





ขั้นตอนที่ 10


การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง





ขั้นตอนที่ 2 


จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ





ขั้นตอนที่ 3     


จัดทำเอกสารสอบราคา





ขั้นตอนที่ 5


การรับและเปิดซอง





ขั้นตอนที่ 3     


จัดทำเอกสารสอบราคา





ไม่มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา





ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา





1.เพื่อควบคุมทรัพย์สินตามบัญชี





1.เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระบบ GFIMS





1.เพื่อให้การส่งมอบงานจ้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด





มีผู้คัดค้านผลการสอบราคา





ขั้นตอนที่ 11


งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และระบบ GFMIS  มอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย





ผู้มีอำนาจอนุมัติติดราชการ





1.เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคายยืนยันการรับจ้าง





ขั้นตอนที่ 8


การขออนุมัติให้จัดจ้าง





ขั้นตอนที่ 6


พิจารณาผลการสอบราคา





ขั้นตอนที่ 5


การรับและเปิดซอง





ขั้นตอนที่ 7


แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา





ผู้สนใจเข้าใช้ระบบไม่ได้





ขั้นตอนที่ 1 


กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ








ขั้นตอนที่ 4


การประกาศเผยแพร่การสอบราคาผ่านระบบ


 e-gp





ขั้นตอนที่ 1 


กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ








ขั้นตอนที่ 4


การประกาศเผยแพร่การสอบราคา





ขั้นตอนที่ 2 


จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ





ขั้นตอนที่ 6


พิจารณาผลการสอบราคา





ขั้นตอนที่ 3     


จัดทำเอกสารสอบราคา





1.เพื่อให้ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง





ขั้นตอนที่ 10


การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง





ขั้นตอนที่9


การทำสัญญาจ้าง





การส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด





ขั้นตอนที่ 12


งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และออกเลขครุภัณฑ์ 





ขั้นตอนที่ 10


การรับมอบและส่งมอบงานจ้าง





ไม่มีผู้มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการได้





ขั้นตอนที่ 2 


จัดทำรายงานขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ





ไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้เนื่องจากระบบของกรมบัญชี


กลางมีปัญหา





ขั้นตอนที่ 8


การขออนุมัติให้จัดจ้าง





ขั้นตอนที่ 11


งานพัสดุทำเรื่องตั้งเบิกผ่านระบบ ERP และระบบ GFMIS  มอบงานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย





ราคาวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจเพิ่มสูงขึ้น





1.เพื่อกำหนดหน้าที่และความ


รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ





ขั้นตอนที่ 1 


กองนโยบายและแผนจัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการ








ขั้นตอนที่ 12


งานพัสดุจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และออกเลขครุภัณฑ์ 





ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน





1.เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับ


ผู้ที่สนใจยื่นซองสอบราคา





1.เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจทราบอย่าง


เปิดเผย





ผู้ชนะการสอบราคาไม่เข้ามาทำสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา





ขั้นตอนที่ 9


การทำสัญญาจ้าง





เตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน





ขั้นตอนที่ 7


แจ้งผลให้ผู้ยื่นซองสอบราคา
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